

Plan de implementación de apostarle al campo para un mejor mañana

DESCRIPCION.	MES 1.	MES 2.	MES 3.	MES 4.	MES 5.	MES 6.
Estudios de pre y factibilidad.	■					
Organización interna empresa.		■				
Adquisición de terrenos.			■			
Trámites legales y licencias.			■			
Construcciones.			■	■	■	■
Adquisición de activos.				■	■	■
Instalación de activos.					■	■
Contratación y entrenam. personal.						■
Pruebas y ensayos.						■
Inicio de operaciones.						■